
UCHWAŁA NR XX/136/20 
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 31 marca 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/120/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 
określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2019. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 263 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/120/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia 
wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2019  wprowadza się następujące zmiany : 

1) §1 otrzymuje brzmienie: 

„Określa się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2019 r. z upływem roku budżetowego oraz  
ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2019r. z upływem roku budżetowego: 
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska z terminem realizacji do 30 czerwca 
2020 roku”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza 

 
 

Wiesław Stolicki 
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Uzasadnienie

Organ stanowiący Gminy Wąsosz ustalił w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019 oraz określił ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w wykazie
wydatków na dzień 31 marca 2020 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją ogłoszenia pandemii wirusa SARS-Cov2 wykonawca robót rekultywacji
składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenia terminu
realizacji zadania. Zachodzi więc uzasadniona konieczność przesunięcia wydatkowania zabezpieczonych na
realizację inwestycji środków do końca czerwca 2020 r. Jest to termin bezpieczny, w którym wykonawca
będzie w stanie, nawet przy zmniejszonych mocach przerobowych, zakończyć rekultywację.

W obecnym stanie zaawansowania prac ocenić można, iż zostały wykonane na poziomie 70%.
Pozostało do wykonania ułożenie trzech warstw piasku, bentomaty, warstwy ziemi oraz wysianie trawy.
Wykonane zostały najtrudniejsze prace – formowanie pryzmy odpadów, uprzątnięcie całego terenu
składowiska, przysypanie pryzmy odpadów pierwszą warstwą piasku. Zakupiono również bentomatę, która
jest zeskładowana na terenie prac.

Zmiana uchwały wprowadzi elastyczne gospodarowanie środkami finansowymi w budżecie gminy
Wąsosz oraz pozwoli zakończyć prace bez przeszkód.

Z uwagi na znaczne utrudnienia i ograniczenia wynikające z ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego
wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenia terminu realizacji zadania.

Sp.J.R.
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